

# 长江证券承销保荐有限公司

## 关于华测检测认证集团股份有限公司

### 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“华测检测”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的要求，对华测检测2017年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及资金到账情况

##### 1、2009年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可（2009）1005号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股，发行价为每股人民币25.78元，共计募集资金541,380,000.00元，坐扣承销和保荐费用20,655,200.00元后的募集资金为520,724,800.00元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2009年10月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用11,347,600.00元后，公司本次募集资金净额为509,377,200.00元。上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（开元信德深验资字[2009]第007号）。

##### 2、2016年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公

开发股票的批复》（证监许可〔2016〕1500号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2016年9月以非公开发行股票的方式向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票71,539,657股，发行价为每股人民币12.86元，共计募集资金919,999,989.02元，坐扣承销和保荐费用13,099,999.89元后的募集资金为906,899,989.13元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2016年9月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除已预付的保荐费用、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,686,200.00元后，公司本次募集资金净额为905,213,789.13元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字〔2016〕3-133号）。

## （二）募集资金使用及节余情况

### 1、2009年首次公开发行股票募集资金

公司以前年度已使用募集资金541,015,480.79元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为42,454,803.82元；2017年度实际使用募集资金10,864,418.11元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为47,895.08元；截至2017年12月31日，累计已使用募集资金551,879,898.90元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为42,502,698.90元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币0.00元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### 2、2016年非公开发行股票募集资金

公司以前年度实际累计已使用募集资金272,359,710.10元（其中募集资金投资项目投入72,359,710.10元，购买保本型理财产品200,000,000.00元），以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,107,297.34元；2017年度实际使用募集资金96,426,408.11元；2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17,968,074.3元。截至2017年12月31日，累计已使用募集资金598,786,118.21元（其中募集资金投资项目投入168,786,118.21元，购买保本型理财产品430,000,000.00元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为21,075,371.64元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币327,503,042.56元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

#### 1、2009年首次公开发行股票募集资金

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司深圳高新北支行（2012年2月该专户已注销，见公告编号2012-010号）、广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行（2017年12月该账户已注销，见公告编号2017-081）、招商银行股份有限公司深圳新安支行（2017年8月该专户注销，见公告编号2017-018）、广东发展银行上海外滩支行（2015年9月该专户注销，见公告编号2015-078）、中国光大银行昆山高新技术产业园区支行（2016年8月该专户注销，见公告编号2016-068）、中国银行股份有限公司苏州分行（2011年4月该专户注销，新开设的募集资金专户（见公告编号2011-010号）为：中国光大银行相城支行（2016年8月该专户注销，见公告编号2016-068））签订了《募集资金三方监管协议》；与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行（2016年8月该专户注销，见公告编号2016-068）、招商银行股份有限公司广州开发区支行（2015年9月该专户注销，见公告编号2015-078）签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2016年3月（见公告编号2016-013），公司保荐机构由平安证券有限责任公司变更为长江证券承销保荐有限公司。公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与广东发展银行股份有限公司深圳东门支行（注1）（已注销）、招商银行股份有限公司深圳新安支行（已注销）签订了《募集资金三方监管协议》；与中国光大银行昆山高新技术产业园区支行、中国光大银行相城支行（注2）签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司

在使用募集资金时已经严格遵照履行。

注1：原“广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行”更名为“广东发展银行股份有限公司深圳东门支行”。

注2：截止2015年12月31日，上海浦东金桥支行余额为0元。因此，变更保荐机构时，未与该行重签监管协议，该行的募集资金账户已于2016年8月注销（见公告编号2016-068）。

## 2、2016年非公开发行股票募集资金

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行签订了《募集资金五方监管协议》；与广东发展银行股份有限公司深圳金谷支行、中信银行股份有限公司深圳分行营业部签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

#### 1、2009年首次公开发行股票募集资金

公司于2017年4月26日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并注销相关募集资金账户的议案》，（公告编号2017-018），公司本次办理结项的募投项目为“信息化系统建设项目”的超募资金投资项目。截止2017年3月31日，结项项目原计划投资2,499万元，实际投资2,683.61万元，已完成投资。账户结余资金27.41万元皆为利息收入。为了便于公司对募集资金的统一管理，公司决定将“信息化系统建设项目”募投项目的结余资金结转至“设立中国总部及华南检测基地”。上述事项实施完毕后，公司于2017年8月31日注销该募集资金项目的专项账户。

公司于2017年11月30日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并注销相关募集资金账户的议案》，（公告编号2017-081）。本次办理结项的募投项目为“设立华东总部基地”的超募资金投资项目。截至2017年11月，设立华东总部基地建设项目累计使用募集资金5,000万元。募集资金专户余额为0元（含利息）。公司于2017年12月14日注销该

募集资金项目的专项账户。

## 2、2016年非公开发行股票募集资金

截至2017年12月31日，公司共有3个募集资金专户、其他为通知存款账户、定存账户。募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	219210057988300003	4,751,696.50	
珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	221210057988300030	10,026,281.05	七天通知
珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	221210057988300025	75,000,000.00	一年定存
珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	229210057988300026	25,276,250.00	六个月定存
中信银行股份有限公司深圳分行营业部	8110301012500136193	6,673,862.67	
中信银行股份有限公司深圳分行营业部	8110301023400168965	64,000,000.00	一年定存
广东发展银行股份有限公司深圳金谷支行	9550880203388300169	141,774,952.34	
合计		<b>327,503,042.56</b>	

## 三、募集资金实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

#### 1、2009年首次公开发行股票募集资金

（1）截至2017年12月31日，公司2009年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表，详见本报告“三、募集资金实际使用情况/（八）募集资金使用情况表之《2009年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》”。

#### （2）本期超额募集资金的使用情况

截至2017年12月31日，公司本期使用超募资金1,086.44万元，累计使用超募资金33,703.74万元。本期超额募集资金的使用情况对照表，详见本报告“三、募集资金实际使用情况/（八）募集资金使用情况表之《2009年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》”。

## 2、2016 年非公开发行股票募集资金

截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表，详见本报告“三、募集资金实际使用情况/(八)募集资金使用情况表之《2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》”。

### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点和实施方法。

### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

#### 1、2009 年首次公开发行股票募集资金

2009 年 11 月 15 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,135.29 万元。上述投入及置换情况业经开元信德会计师事务所有限公司审核，并出具《关于深圳市华测检测技术股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(开元信德深专审字〔2009〕第 125 号)。

#### 2、2016 年非公开发行股票募集资金

2016 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换该项目已投入的自筹资金 4,536.64 万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具《关于华测检测认证集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2016〕3-624 号)。

### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### (五) 超募资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司本期使用超募资金 1,086.44 万元，累计使用超募资金 33,703.74 万元。本期超额募集资金的使用情况对照表，详见本报告“三、

募集资金实际使用情况/（八）募集资金使用情况表之《2009年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》”。

**（六）尚未使用的募集资金用途及去向**

公司尚未使用的募集资金存放于活期账户以及用于银行理财。

**（七）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募投资金使用的其他情况。

**（八）募集资金使用情况表**

## 2009年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：华测检测认证集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			50,937.72		本年度投入募集资金总额			1,086.44		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			55,187.99		
累计变更用途的募集资金总额			12,052.59							
累计变更用途的募集资金总额比例			23.66%							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预计 效益	项目可行性是否 发生 重大变化
承诺投资项目										
1.华东检测基地建设项 目（一期）	否	10,995.35	10,995.35		10,997.36	100.02	2013年6月30日	1,617.76	(注1)	否
2.桃花源检测基地建设 项目	是	9,408.85	2,356.26		2,356.26	100.00	2010年4月1日	2,165.76	(注2)	否
3.华测临床前CRO研究 基地	否		5,000.00		5,054.17	101.08	2015年12月31日	-724.39	(注3)	否
4.华东检测基地建设项 目（一期扩建）	否		2,582.28		2,682.52	103.88	2015年6月30日	393.73	(注4)	否
5.华东检测基地建设项 目（一期扩建）	否		393.95		393.95	100.00	2015年6月30日	57.71	(注4)	否
承诺投资项目小计		20,404.20	21,327.84		21,484.26			3,510.57		
超募资金投向										
1.扩充上海检测基地	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00	2013年7月31日		不适用	否
2.设立中国总部及华南	是	13,500.00	9,426.27	102.41	9,426.27	100.00	2016年12月31日		(注5)	否



检测基地										
3.信息化系统建设项目	否	2,499.00	2,499.00	90.73	2,683.61	107.39	2015年9月30日		不适用	否
4.1 投资与并购事项 (并购-深圳华测国际认证有限公司)	否	1,701.00	1,701.00		1,701.00	100.00	2013年12月31日	457.89	不适用 (注6)	否
4.2 投资与并购事项 (并购-深圳华测商品检验有限公司)	否	159.12	112.71		112.71	100.00	2013年12月31日	-42.52	不适用 (注6)	否
4.3 投资与并购事项 (投资-上海华测艾普医学检验所有限公司)	否	3,000.00	3,000.00		3,034.26	101.14	2015年06月30日	-2,252.05	(注7)	否
5.华东检测基地建设项目(一期扩期)	否	34.52	1,784.02		1,784.02	100.00	2015年06月30日	261.79	(注4)	否
6. 投资与并购事项(投资-广州华测职安门诊部项目)	否	1,000.00	1,000.00		1,009.55	100.95	2015年06月30日	335.42	(注8)	否
7. 投资与并购事项(并购-新加坡POLY NDT公司70%股权)	否	1,710.93	1,710.93		1,710.93	100.00	2014年03月12日	-113.73	否(注9)	否
8. 投资与并购事项(并购-黑龙江省华测检测技术有限公司)	否	928.95	1,200.00		1,200.00	100.00	2014年11月30日	984.11	是	否
9.设立华东总部基地	否		5,000.00	893.30	5,036.71	100.73	2016年12月31日		(注10)	否
归还银行贷款(如有)		400	400		400.00	100.00				
补充流动资金(如有)		2,600.00	2,600.00		2,600.00	100.00				
超募资金结项后结余募			4.68		4.68					

集资金永久性补充流动资金									
超募资金投向 小计		30,533.52	33,438.61	1,086.44	33,703.74			-369.09	
合计		50,937.72	54,766.45	1,086.44	55,188.00			3,141.48	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>注 1：华东检测基地建设项目（一期）于 2013 年正式投产，目前项目处于投产初期，市场仍在培育，未形成规模效应，但是该项目对公司整体的市场布局具有重要战略意义，拓宽了公司检测业务领域、培养了大批优秀的检测人才，为公司未来在华东地区的业务发展奠定了坚实的基础。</p> <p>注 2：截至 2010 年 4 月 1 日，桃花源检测基地建设项目基本完工。该项目承诺投资 9,408.85 万元，累计投入募集资金 2,356.26 万元，节余募集资金 7,000 余万元。出现节余的原因主要是由于此项目的计划编制时间与实施时间相差较大，公司根据市场变化调整对华南地区实验室的布局，停止了一些设备的购买。此外，由于进出口资质等要求，在募集资金到位前的前期设备购买中，原方案中的部分设备由母公司先行购买，而由于实施主体未及时通过法定程序变更，故未形成置换，实际由母公司使用自有资金承担。</p> <p>注 3：华测临床前 CRO 研究基地项目目前尚处于投产初期，今年刚取得 GLP 资质，市场仍在培育。</p> <p>注 4：华东检测基地建设项目（一期扩建）目前尚处于投产初期，市场仍在培育。</p> <p>注 5：设立中国总部及华南检测基地项目目前尚未达到预定可使用状态，由于公司取得土地使用权时间晚于预期，该项目的实施进度慢于计划，2012 年 6 月 14 日，公司通过挂牌竞买的方式取得土地使用权。截至 2016 年 12 月 31 日，中国总部及华南检测基地的基建工程已基本完工，2017 年装修且入住。</p> <p>注 6：投资与并购事项（并购-深圳华测国际认证有限公司）和投资与并购事项（并购-深圳华测商品检验有限公司）这两个项目对效益未作出承诺。</p> <p>注 7：上海华测艾普医学检验所项目目前尚处于投产初期，市场仍在培育。</p> <p>注 8：广州华测职安门诊部项目目前尚处于投产初期，市场仍在培育。</p> <p>注 9：投资与并购事项（并购-新加坡 POLY NDT 公司 70% 股权）公司 2017 年度亏损的原因：一是 2017 年行业整体依旧不景气，新开工项目不足，收入下滑；二是受行业景气度影响，整体利润下滑。</p> <p>注 10：设立华东总部基地项目目前尚在工程建设期，工程建设进度正常。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司超募资金总额为 30,533.52 万元。</p> <p>一、2010 年 4 月 12 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了关于超募资金使用计划的相关议案，其中包括 3,000.00 万元用于归还银行贷款和补充流动资金、3,000.00 万元用于扩充上海检测基地、13,500.00 万元用于设立中国总部及华南检测基地项目、2,499.00 万元用于信息化系统建设项目、8,500.00 万元用于未来 1-3 年的投资与并购事项。</p> <p>1.以超募资金 3,000.00 万元归还银行贷款与补充流动资金于 2010 年 12 月已实施完毕。</p> <p>2.截至 2013 年 7 月，扩充上海检测基地累计使用 3,000.00 万元。</p> <p>3.关于中国总部及华南检测基地项目，2012 年 6 月 14 日，公司通过挂牌竞买的方式取得土地使用权。截至 2016 年 12 月 31 日，中国总部及华南检测基地的工程建设正在按计划进行中。</p>

4.截至 2016 年 12 月 31 日，信息化系统建设项目正在按计划进行中，本期使用超募资金 350.5 万元，累计使用 2,592.89 万元。

5. 关于投资与并购项目，截至 2016 年 12 月 31 日公司共收购、投资了 6 个子项目：

(1) 2010 年 11 月，公司以 1,701.00 万元收购了深圳华测国际认证有限公司 81.00%的股权。截至 2013 年 2 月，公司已支付 100.00%款项。

(2) 2010 年 11 月，公司以 159.12 万元收购了深圳华测商品检验有限公司 51.00%的股权。因该公司股东韩松违反同业竞争条款，被法院裁决回购其本人转让给华测的商检公司的 10.863% 股权，2013 年 12 月，公司收到了韩松的股权回购款 30.50 万元。

(3) 2012 年 2 月，公司拟使用 510.00 万美金与 Amcare 国际医学实验室合作投资医学检验中心项目。因为 Amcare 决策效率缓慢，为了及时抓住市场机遇，不延误项目投资进度，公司决定成立全资子公司投资医学检验中心项目。2012 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更医学检验中心超募资金投资项目实施方式的议案》(公告编号 2012-042)，公司拟以超募资金 3,000.00 万人民币成立全资子公司投资医学检验中心项目。该议案通过了 2012 年第三次临时股东大会的批准。2013 年 9 月 29 日，公司成立了全资子公司上海华测艾普医学检验有限公司作为项目实施主体，截至 2015 年 12 月 31 日，该项目已投资 101.14%的款项(实际支出中包含少量利息净额)。

(4) 2013 年 7 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用超募资金投资安门门诊部项目的议案》(公告编号 2013-037)，公司拟以超募资金 1,000.00 万元人民币成立全资子公司广州华测职安门诊部有限公司，专业提供职业健康检查服务。截至 2015 年 12 月 31 日，该项目已投资 100.95%的款项(实际支出中包含少量利息净额)。

(5) 2014 年 1 月 21 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用超募资金增资香港子公司收购新加坡 POLY NDT 公司 70.00%股权的议案》(公告编号 2014-004)，公司拟以超募资金折合 352.00 万新加坡元，投资香港全资子公司，由香港全资子公司作为实施主体收购 POLY NDT 公司 70.00%的股权。此次超募资金使用计划的议案，于 2014 年 3 月已实施完毕。

(6) 2014 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于使用超募资金收购黑龙江省华测检测技术有限公司的议案》(公告编号 2014-016)，公司拟以自有资金 100.00 万元及超募资金 1,200.00 万元完成对黑龙江省华测检测技术有限公司 100%股权收购。截至 2014 年 11 月，公司已支付 100%款项，超募资金 1,200 万元包括投资与并购事项结余资金 962.85 万元和超募资金利息净额 237.15 万元。

二、2013 年 4 月 18 日公司 2012 年度股东大会，审议通过了《关于节余募集资金和超募资金使用计划的议案》，同意使用公司未制定使用计划的超募资金余额为 1,784.02 万元(其中包括：未制定使用计划的超募资金 34.52 万元和超募资金利息净额 1,749.50 万元)投资华东检测基地建设项目。此次节余募集资金和超募资金使用计划的议案，于 2013 年 6 月已实施完毕。

三、2014 年 7 月 9 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于变更部分超募资金用途暨投资新项目的议案》(公告编号 2014-054)，公司拟变更中国总部及华南检测基地的实施方案，保持项目总投资额不变，降低超募资金投资额 5,000.00 万元，调增自有资金投资额 5,000.00 万元。即该项目总投资 18,285.00 万元，其中，项目使用超募资金 8,500.00 万元。公司计划将该项目变更的 5,000.00 万元超募资金全部投资华东总部基地项目的建设。2014 年 7 月 28 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。截至 2016 年 12 月 31 日，华东总部基地项目的投资进度正常，投资进度已达 82.87%。

四、2016 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用超募资金用于其他募投项目的议案》，同意将超募资金结息 913.11 万元用于“设立中国总部及华南检测基地”。同时，会议还审议通过了《关于部分募投项目结项并注销相关募集资金账户的议案》，公司同意对“华东检测基地建设项目(一期)”、“华测临床前 CRO 研究基地”、“投资与并购事项-上海华测艾普医学检验有限公司”、“投资与并购事项-深圳华测国际认证有限公司”、“投资与并购事项-深圳华测商品检验有限公司”这五个项目进行结项，并注销“华

	东检测基地建设项目（一期）”、“华测临床前 CRO 研究基地”、“投资与并购事项-上海华测艾普医学检验所有限公司”募集资金专项账户。并将“华东检测基地（一期）”结项余额 0.62589 万元、CRO 项目结项余额 0.011385 万元、“投资并购-深圳华测国际认证有限公司”和“投资与并购事项-深圳华测商品检验有限公司”两个项目结项余额 12.52 万元，均转入“设立中国总部及华南检测基地”项目中。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>1.2010 年 3 月 20 日公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于桃花源检测基地募投项目部分投资内容实施主体变更》的议案，同意将募集资金投资项目“桃花源检测基地建设项目”的校准实验室投资的实施主体由“深圳市华测检测有限公司”改为孙公司“深圳市华测计量技术有限公司”。2010 年 4 月 12 日召开的 2009 年度股东大会，审议通过了上述议案。</p> <p>2.2012 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更医学检验中心超募资金投资项目实施方式的议案》（公告编号 2012-042），公司拟以超募资金 3,000.00 万元人民币成立全资子公司投资医学检验中心项目，取代原华测公司出资 510.00 万美金与 Amcare 国际医学实验室成立合资公司的实施方式。2012 年 11 月 8 日召开的 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。</p> <p>3.2013 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更华东检测基地募集资金项目实施方案的议案》，公司决定在项目投资总额不变的前提下，拟调整该项目募集资金和自有资金的投资比重，调增募集资金投资额 4,760.25 万元，降低自有资金投资额 4,760.25 万元。其中该项目追加投资的募集资金 4,760.25 万元，其资金来源包括桃花源检测基地建设项目节余募集资金 2,582.28 万元（含利息）、未安排使用计划的超募资金余额 1,784.02 万元（含利息）和华东检测基地建设项目的利息净额 393.95 万元。变更华东检测基地建设项目实施方案后，项目的建设总投资仍为 18,075.82 万元，其中，项目使用募集资金 15,755.60 万元。2013 年 4 月 18 日召开的 2012 年度股东大会，审议通过了上述议案。</p> <p>4.2014 年 7 月 9 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于变更部分超募资金用途暨投资新项目的议案》（公告编号 2014-054），公司拟变更中国总部及华南检测基地的实施方案，保持项目总投资额不变，降低超募资金投资额 5,000.00 万元，调增自有资金投资额 5,000.00 万元。即该项目总投资 18,285.00 万元，其中，项目使用超募资金 8,500.00 万元。公司计划将该项目变更的 5,000.00 万元超募资金全部投资华东总部基地项目的建设。2014 年 7 月 28 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。</p> <p>5. 2014 年 7 月 9 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于调整临床前 CRO 研究基地募投项目的议案》（公告号 2014-054），公司拟变更临床前 CRO 研究基地募投项目的实施方案，在保持项目投资总额 9,000.00 万元（其中募集资金投资额为 5,000.00 万元）不变的情况下，拟调整固定资产、铺底流动资金的投资金额，调减固定资产投资 2,000.00 万元，调增铺底流动资金 2,000.00 万元，调整后该项目固定资产投资金额为 6,100.00 万元，铺底流动资金金额为 2,900.00 万元。2014 年 7 月 28 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2009 年 11 月 15 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,135.29 万元。上述投入及置换情况业经开元信德会计师事务所有限公司审核，并出具《关于深圳市华测检测技术股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（开元信德深专审字〔2009〕第 125 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1.桃花源检测基地目前比原计划有 7,052.59 万元节余，主要是由于此项目的计划编制时间相差较大，公司根据市场变化，调整对华南地区实验室的布局，停止了一些设备的购买。另外，在募集资金到位前的前期设备购买中，由于进出口资质等要求，原方案中的部分设备由母公司购买，而由于实施主体未及时通过法定程序变更，故未进行置换，实际由母公司使用自有资金购买。

	<p>2.超募资金使用计划中，“投资与并购项目”计划使用 8,500.00 万元在 2010 年 4 月 12 日-2013 年 4 月 11 日三年内进行并购与投资。三年内，公司实际共收购、投资了 3 个项目。项目投资金额共计 4,826.23 万元，结余 3,673.77 万元，用于与主营业务相关的项目投资中。</p> <p>3. 2015 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将结余利息用于永久性补充流动资金的议案》（公告编号 2015-072），公司募投项目“扩充上海检测基地”和“广州华测职安门诊部项目”投资进度已达 100.00%，募集资金专户余额为少量利息收入，为了便于公司对募集资金的统一管理，决定将上述两个募投项目的少量结余资金 4.68 万元用于永久补充流动资金。该事项完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。截至 2015 年 9 月 15 日，公司已完成了这两个项目的募集资金专项账户的注销手续。</p> <p>4. 2016 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并注销相关募集资金账户的议案》，（公告编号 2016-051），公司同意对“华东检测基地建设项目（一期）”、“华测临床前 CRO 研究基地”、“投资与并购事项-上海华测艾普医学检验有限公司”、“投资与并购事项-深圳华测国际认证有限公司”、“投资与并购事项-深圳华测商品检验有限公司”这五个项目进行结项，并注销“华东检测基地建设项目（一期）”、“华测临床前 CRO 研究基地”、“投资与并购事项-上海华测艾普医学检验有限公司”募集资金专项账户。并将“华东检测基地（一期）”结项余额 0.62589 万元、CRO 项目结项余额 0.011385 万元、“投资并购-深圳华测国际认证有限公司”和“投资与并购事项-深圳华测商品检验有限公司”两个项目结项余额 12.52 万元，均转入“设立中国总部及华南检测基地”项目中。</p> <p>5. 公司于 2017 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并注销相关募集资金账户的议案》，（公告编号 2017-018），公司本次办理结项的募投项目为“信息化系统建设项目”的超募资金投资项目。截止 2017 年 3 月 31 日，结项项目原计划投资 2,499 万元，实际投资 2,683.61 万元，已完成投资。账户结余资金 27.41 万元皆为利息收入。为了便于公司对募集资金的统一管理，公司决定将“信息化系统建设项目”募投项目的结余资金结转至“设立中国总部及华南检测基地”。上述事项实施完毕后，公司于 2017 年 8 月 31 日注销该募集资金项目的专项账户。</p> <p>公司于 2017 年 11 月 30 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并注销相关募集资金账户的议案》，（公告编号 2017-081）。本次办理结项的募投项目为“设立华东总部基地”的超募资金投资项目。截至 2017 年 11 月，设立华东总部基地建设项目累计使用募集资金 5,000 万元。募集资金专户余额为 0 元（含利息）。公司于 2017 年 12 月 14 日注销该募集资金项目的专项账户。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：华测检测认证集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		90,521.38		本年度投入募集资金总额		9,642.64				
报告期内变更用途的募集资金总额		35,369.82		已累计投入募集资金总额		16,878.61				
累计变更用途的募集资金总额		35,369.82								
累计变更用途的募集资金总额比例		39.07%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预计 效益	项目可行性是否 发生 重大变化
承诺投资项目										
华东综合检测基地（上海）一期	是	44,276.76	30,276.76	6,992.79	14,169.29	46.80%	2019-3-31		(注 1)	否
华东检测基地（苏州）二期	否	21,646.42	21,646.42	1,032.95	1,051.08	4.86%	2019-6-30		(注 1)	否
信息化系统及数据中心建设	是	14,758.92	3,184.86	342.42	342.42	10.75%	2020-12-31		(注 1)	否
基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台	是	5,903.57	43.52	2.18	43.52	100.00%	2019-12-31		(注 1)	否
高通量基因检测平台	是	3,935.71		-	-	0.00%	2018-12-31		(注 1)	否
设立南方检测基地	否		11,574.06	672.30	672.30	5.81%	2020 年 7 月		(注 2)	否
设立北方检测基地	否		14,000.00			0.00%	2019 年 12 月		(注 2)	否
设立华中检测基地	否		9,795.76	600.00	600.00	6.13%	2020 年 12 月		(注 2)	否
承诺投资项目小计		90,521.38	90,521.38	9,642.64	16,878.61				--	--
合计		90,521.38	90,521.38	9,642.64	16,878.61					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				注 1：2016 年非公开发行的五个项目工程建设进度正常。 注 2：2017 年募集资金变更，计划调整 2016 年度非公开发行项目的资金投向，三个项目处于基建期间。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用。						

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>公司于 2017 年 8 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。随着公司业务规模的扩大及行业发展形势，为了抢占区域市场，公司计划在全国主要城市投建区域检测中心，部分地区已取得土地使用权，其他相关项目预计也将在近期取得相关单位的审批手续，资金需求较大。公司 2016 年度非公开发行项目募集资金已于 2016 年 9 月到位，部分项目进展顺利，但同时也有部分项目进度较慢，募集资金目前有大量资金闲置，为提高募集资金的使用效率，合理配置公司的资金资源，根据《深交所创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》等相关规定，公司计划调整 2016 年度非公开发行项目的资金投向，具体如下：</p> <p>1、调整“华东综合检测基地（上海）一期”项目资金。结合该项目的实际进度和资金需求，拟调整出本项目资金 14,000 万元，用于投建北方检测基地建设。</p> <p>2、调整“信息化系统及数据中心建设”项目资金。由于信息化相关项目建设周期较长，短期内资金需求不大，造成大量资金闲置，为提高使用效率，根据项目的进展情况及资金需求时点，公司调整出部分资金用于基地建设。公司将继续推进该项目，对各个项目分期进行，各个击破，并在后续需求中由公司自有资金解决。计划从该项目中调出资金 11,574.06 万元，用于投资南方检测基地的建设。</p> <p>3、终止“基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台”项目及“高通量基因检测平台”项目。由于上述项目在整个市场上还处于前期阶段，市场需求不大，短期内资金需求较小，为提高资金使用效率，拟将剩余资金 9,796.48 万元投向华中检测基地建设。（由于报告期内变更用途公告数据未保留两位小数，导致变更金额差异 0.72 万）。公司后续将根据项目发展情况由自筹资金解决。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换该项目已投入的自筹资金 4,536.64 万元。上述投入及置换情况业经天建会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于华测检测认证集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕3-624 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司 2016 年度非公开发行项目募集资金已于 2016 年 9 月到位，部分项目进展顺利，但同时也有部分项目进度较慢，募集资金目前有大量资金闲置。
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2016 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 43,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。以上议案在 2016 年 12 月 23 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过，截止 2016 年 12 月 31 日，公司使用 20,000 万元的暂时闲置募集资金购买了银行保本理财产品。</p> <p>2017 年 11 月 30 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 43,000 万元进行现金管理，用于购买银行保本理财产品。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 2009 年首次公开发行股票募集资金的变更投资项目情况表

2017 年度

编制单位：华测检测认证集团股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1.华测临床前 CRO(合同研究组织)研究基地项目	桃花源检测基地建设项目	5,000.00		5,054.17	101.08	5,000.00	-724.39	见表 1(注 3)	否
2.上海华测艾普医学检验中心项目	约翰霍普金斯(中国)医学检验中心项目	3,000.00		3,034.26	101.14	3,000.00	-2,252.05	见表 1(注 7)	否
3.华东检测基地建设项目(一期扩建)	桃花源检测基地建设项目	2,582.28		2,682.52	103.88	2,582.28	393.73	见表 1(注 4)	否
4.设立华东总部基地	设立中国总部及华南检测基地	5,000.00	893.30	5,036.71	100.73	5,000.00		见表 1(注 10)	否
合 计	—	15,582.28	893.30	15,807.66		15,582.28			
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>1.华测临床前 CRO(合同研究组织)研究基地项目(原承诺项目:桃花源检测基地建设项目)</p> <p>(1)变更原因:由于桃花源检测基地建设项目的计划编制时间与实施时间相差较大,公司根据市场变化,调整对华南地区实验室的布局,停止了一些设备的购买;此外,由于进出口资质等要求,在募集资金到位前的前期设备购买中,原方案中的部分设备由母公司先行购买,而由于实施主体未及时通过法定程序变更,故未形成置换,实际由母公司使用自有资金承担。故截至 2010 年 12 月 31 日,桃花源检测基地项目已完工,该项目累计投入 2,356.26 万元,结余 7,000.00 余万元。</p> <p>(2)决策程序:2010 年 11 月 28 日公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更桃花源检测基地建设项目募集资金使用计划的议案》及《关于使用结余募集资金投资华测临床前 CRO 研究基地项目的议案》,同意将募集资金投资项目“桃花源检测基地建设项目”结余的 7,000.00 余万元募集资金中 5,000.00 万元投入“华测临床前 CRO(合同研究组织)研究基地项目”,其余 2,000.00 余万元公司将继续秉持审慎原则,投入其他与主营业务相关的方向,并按相关法律法规要求的程序和步骤,对该部分募集资金进行有效使用。2010 年 12 月 15 日召开的 2010 年第四次临时股东大会,审议通过了上述议案。</p> <p>(3)披露情况:上述内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。</p> <p>2.上海华测艾普医学检验中心项目(原承诺项目:约翰霍普金斯(中国)医学检验中心项目)</p>							



	<p>(1)变更原因：由于项目原合作方 Amcare 国际医学实验室的决策效率缓慢，使得项目投资进度落后于计划。华测公司对第三方医学检验服务前景看好，认为随着国内医疗产业的迅速发展，独立医学检验市场潜力巨大。为了抓住市场机遇，不延误该项目的投资进度，华测公司决定成立全资子公司投资医学检验中心项目。</p> <p>(2)决策程序：2012 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更医学检验中心超募资金投资项目实施方式的议案》（公告编号 2012-042），公司拟以超募资金 3,000.00 万人民币成立全资子公司投资医学检验中心项目。2012 年 11 月 8 日召开的 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。</p> <p>(3)披露情况：上述内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。</p> <p>3.华东检测基地建设项目（一期扩建）（原承诺项目：桃花源检测基地建设项目）</p> <p>(1)变更原因：为了提高公司部分闲置募集资金的使用效率，公司决定在华东检测基地建设项目投资总额不变的前提下，拟调整该项目募集资金和自有资金的投资比重，调增募集资金投资额 4,760.25 万元，降低自有资金投资额 4,760.25 万元。其中该项目追加投资的募集资金 4,760.25 万元，其资金来源包括桃花源检测基地建设项目节余募集资金 2,582.28 万元（含利息）。</p> <p>(2)决策程序：2013 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更华东检测基地募集资金项目实施方案的议案》，公司决定在项目投资总额不变的前提下，拟调整该项目募集资金和自有资金的投资比重，调增募集资金投资额 4,760.25 万元，降低自有资金投资额 4,760.25 万元。其中该项目追加投资的募集资金 4,760.25 万元，其资金来源包括桃花源检测基地建设项目节余募集资金 2,582.28 万元（含利息）、未安排使用计划的超募资金余额 1,784.02 万元（含利息）和华东检测基地建设项目的利息净额 393.95 万元。变更华东检测基地建设项目实施方案后，项目的建设总投资仍为 18,075.82 万元，其中，项目使用募集资金 15,755.60 万元。2013 年 4 月 18 日召开的 2012 年度股东大会，审议通过了上述议案。</p> <p>(3)披露情况：上述内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。</p> <p>4.设立华东总部基地（原承诺项目：设立中国总部及华南检测基地）</p> <p>(1)变更原因：为了提高公司部分闲置募集资金的使用效率，公司拟变更中国总部及华南检测基地的实施方案，保持项目总投资额不变，降低超募资金投资额 5,000.00 万元，调增自有资金投资额 5,000.00 万元。即该项目总投资 18,285.00 万元，其中，项目使用超募资金 8,500.00 万元。公司计划将该项目变更的 5,000.00 万超募资金全部投资华东总部基地项目的建设。</p> <p>(2)决策程序：2014 年 7 月 9 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于变更部分超募资金用途暨投资新项目的议案》（公告编号 2014-054），公司拟变更中国总部及华南检测基地的实施方案，保持项目总投资额不变，降低超募资金投资额 5,000.00 万元，调增自有资金投资额 5,000.00 万元。即该项目总投资 18,285.00 万元，其中，项目使用超募资金 8,500.00 万元。公司计划将该项目变更的 5,000.00 万超募资金全部投资华东总部基地项目的建设。2014 年 7 月 28 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。</p> <p>(3)披露情况：上述内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 2016 年非公开发行股票募集资金的变更投资项目情况表

2017 年度

编制单位：华测检测认证集团股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
设立南方检测基地	信息化系统及数据中心建设	11,574.06	672.30	672.30	5.81	2020 年 7 月			否
设立北方检测基地	华东综合检测基地（上海）一期	14,000.00				2019 年 12 月			否
设立华中检测基地	基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台/高通量基因检测平台	9,795.76	600.00	600.00	6.13	2020 年 12 月			否
合 计	—	35,369.82	1,272.30	1,272.30					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>公司于 2017 年 8 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。随着公司业务规模的扩大及行业发展形势，为了抢占区域市场，公司计划在全国主要城市投建区域检测中心，部分地区已取得土地使用权，其他相关项目预计也将在近期取得相关单位的审批手续，资金需求较大。公司 2016 年度非公开发行项目募集资金已于 2016 年 9 月到位，部分项目进展顺利，但同时也有部分项目进度较慢，募集资金目前有大量资金闲置，为提高募集资金的使用效率，合理配置公司的资金资源，根据《深交所创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》等相关规定，公司计划调整 2016 年度非公开发行项目的资金投向，具体如下：</p> <p>1、调整“华东综合检测基地（上海）一期”项目资金。结合该项目的实际进度和资金需求，拟调整出本项目资金 14,000 万元，用于投建北方检测基地建设。</p> <p>2、调整“信息化系统及数据中心建设”项目资金。由于信息化相关项目建设周期较长，短期内资金需求不大，造成大量资金闲置，为提高使用效率，根据项目的进展情况及资金需求时点，公司调整出部分资金用于基地建设。公司将继续推进该项目，对各个项目分期进行，各个击破，并在后续需求中由公司自有资金解决。计划从该项目中调出资金 11,574.06 万元，用于投资南方检测基地的建设。</p> <p>3、终止“基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台”项目及“高通量基因检测平台”项目。由于上述项目在整个市场上还处于前期阶段，市场需求不大，短期内资金需求较小，为提高资金使用效率，拟将剩余资金 9,796.48 万元投向华中检测基地建设。（由于报告期内变更用途公告数据未保留两位小数，导致变更金额差异 0.72 万）。公司后续将根据项目发展情况由自筹资金解决。</p> <p>公司于 2017 年 11 月 30 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募投项目投资明细的议案》。上述内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。</p> <p>为进一步提高募集资金效率，降低公司资金成本，结合公司三大检测基地目前设备采购需求，公司拟增加设备采购项目，并从三大基地中设立设备采购资金 3600 万元、3400 万元及 2310 万元，合计 9,310 万元。三大基地投资总额不变。详细内容请见发布的《关于调整募投项目投资明细的公告》。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### 1、2009年首次公开发行股票募集资金

截至2017年12月31日，公司2009年首次公开发行股票募集资金的变更投资项目情况表，详见本报告“三、募集资金实际使用情况\（八）募集资金使用情况表之《2009年首次公开发行股票募集资金的变更投资项目情况表》”。

##### 2、2016年非公开发行股票募集资金

截至2017年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金的变更投资项目情况表，详见本报告“三、募集资金实际使用情况\（八）募集资金使用情况表之《2016年非公开发行股票募集资金的变更投资项目情况表》”。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### 六、会计师出具的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月26日出具的《华测检测认证集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZA13555号）中认为“我们认为，华测检测公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了华测检测公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。”

#### 七、保荐机构核查意见


经核查，长江保荐认为：截止2017年12月31日，华测检测募集资金存放与使用符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

(本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于华测检测认证集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名



俞璇



谈峰



2018年4月26日